RAFAEL CAMILO GUTIÉRREZ, Ph.D.

Control de obra para propietarios

01 Acordamos qué se entrega, quién decide y dónde se guardan los planos, contratos y permisos.

02 Cada semana revisa avance físico, hitos, compras, pagos y cambios contra el cronograma y el presupuesto base.

03 Cierra pendientes con un responsable, una fecha y evidencia: inspecciones, ensayos, aprobaciones y documentos finales.

Lista de comprobación

[ ] Alcance y responsables

[ ] Cronograma y presupuesto

[ ] Registro de cambios

[ ] Pendientes y entrega

rafaelcamilo.org · +1 (786) 328-0343