RAFAEL CAMILO GUTIÉRREZ, Ph.D.

Acompanhamento da obra para proprietários

01 Combine os itens de entrega, quem decide e onde ficarão projetos, contratos e licenças.

02 Compare semanalmente avanço, marcos, compras, pagamentos e mudanças com o cronograma e o orçamento de referência.

03 Encerre cada pendência com responsável, data e evidências como relatórios, resultados de ensaios e aprovações.

Lista de verificação

[ ] Escopo e responsáveis

[ ] Cronograma e orçamento

[ ] Registro de mudanças

[ ] Pendências e entrega

rafaelcamilo.org · +1 (786) 328-0343